

## 全面建设富裕文明幸福的好运之城

运城市老城片区雨水方涵改造项目全力推进——

## 破解内涝顽疾 让“堵心路”变“舒心路”

5月底将完成雨水管涵铺设,8月中旬将完成路面修复、绿化恢复

□记者 樊慧敏 文图

春日的运城老城区,机械轰鸣、施工有序,一场关乎城市防汛安全和市民日常出行的地下管网升级攻坚战正全力推进。随着运城市老城片区雨水方涵改造项目的有序实施,该片区的雨季积水内涝问题将得到有效缓解,道路通行能力也将大幅提升。

开局之年看民生,城市品质直线升。“十五五”期间,我市将把地下管网攻坚行动作为城市生命线安全工程和城市更新工作的核心重点任务,系统补齐城市基础设施短板,让更多困扰市民的“堵心路”变为“舒心路”,从而进一步提升城市基础设施的等级和品质,切实增强市民的获得感、幸福感和安全感。

## 民生所盼 改造刻不容缓

中心城区老城区地下管网排水能力滞后于城市发展需求,是此次雨水方涵改造工程必须实施的核心原因。市城市管理局排水服务中心相关负责人介绍,老城区多数道路建成时间较早,原有排水设施建设标准偏低,且老化破损问题严重,排水能力早已无法满足当下城市运行需求。

与此同时,常硝渠城区段渠道断面偏小,难以承载老城区整体雨水排放负荷,导致原百货大楼、运城购物中心、双桥路等多处路段成为汛期易涝点。每到雨季,这些路段便容易出现积水,不仅影响市民正常通行,还对老城区的生态环境造成了不良影响。综合多方面因素,实施雨水方涵升级改造已然迫在眉睫。

为破解这一系列民生难题,我市于去年9月底正式启动运城市老城片区雨水方涵改造项目,通过实施雨水方涵改造、路面恢复及配套附属工程,进一步完善城市防洪排涝体系,同步提升老城区道路通行条件,从根本上改善市民的出行与生活环境。

该项目总长2576米,共分为人民公园(双桥路—红旗西街)、红旗西街(西城墙路—圣惠南路)、圣惠南路(红旗西街—常硝渠)、红旗西街(涉铁段)4个标段。项目建成后,老城



▼铺设雨水方涵

▲基坑土方回填和钢板桩拆除



区的雨水将依托地势,通过新建雨水方涵自北向南、自东向西顺利汇入常硝渠,从而有效破解雨季积水难题。

市城市管理局排水服务中心相关负责人介绍,此次施工需将地下原有的雨水砖涵更换为容量更大、耐用性更强的钢筋混凝土雨水方涵,为保障大型机械施工安全,必须对相关路段进行封闭开挖作业;加之新建雨水方涵体积大,基坑开挖深度较深,管涵铺设工序复杂、耗时较长,铺设完成后还需开展支管连接、路基加固、路面修复等一系列后续工程,所以整体工期设定为11个月。

## 稳步推进 静待舒心出行

在运城市老城片区雨水方涵改造项目二标段红旗西街(西城墙路—圣惠南路)施工现场,记者看到开挖的道路基坑内,崭新的钢筋混凝土雨水方涵已整齐铺设到位,施工人员在有条不紊地开展土方回填作业。

作为项目中线路最长的标段,红旗西街周边环境复杂,地下管线交错,施工难度远高于其他路段。项目现场负责人表示,施工团队始终坚守施工质量与安全生产底线,在保障工程品质的前提下,全力加快施工进度。

截至目前,项目整体建设已取得阶段性成果,累计完成雨水方涵、污

水管道及铁路专用套管铺设1145米,已完成总工程量的46%。其中,人民公园段已完成235米雨水方涵和210米污水管道铺设;红旗西街段已完成480米雨水方涵铺设;圣惠南路段已完成120米雨水方涵铺设;红旗西街涉铁段已完成100米铁路专用套管施工,为全线工程顺利推进打下了坚实基础。

施工既要赶进度,又要贴心护民生。项目负责人坦言,老城区道路狭窄、人口密集、车流量大,是制约施工进度的主要因素。为最大限度降低施工对市民生活的影响,避免扬尘、噪音扰民,同时防止运输车辆加剧道路拥堵,所有施工材料均安排在夜间进场;此外,项目周边小区、商铺分布密集,施工开挖过程中发现部分原有污水管网布局不合理,与新建雨水方涵施工路线产生冲突,为保障周边区域日常排污不受影响,施工方同步对部分老旧污水管道进行了优化改建。

一时的不便,换来的是长久的便利。按照施工计划,今年5月底项目将完成雨水管涵铺设,正式达到通水条件;8月中旬将完成路面修复、绿化恢复等所有附属工程,实现全面完工。待项目投用后,老城区将告别雨季内涝烦恼,“堵心路”将变成“舒心路”,市民将拥有更安全、舒适、便捷的城市生活环境。

## 城市文明建设 你我共同参与

## 文明出行守秩序 城市生活更美好

城市文明建设,路畅人安是重要一环。



近日,记者走上街头,围绕渠化岛、人车分流标线等内容随机采访多名市民,为城市精细化管理提供参考,助力城市文明建设。

在中心城区多条主干道交叉口,渠化岛的人性化设计收获市民点赞。不少市民表示,优化后的路口通行更加有序安全,行人与车辆各行其道,出行安全感明显提升。“机动车和非机动车分开行驶,互不干扰,通行效率提高了,我们骑车出行也更安心。”市民刘先生深有感触地说,清晰完善的交通标识标线,也能更好地引导大家自觉遵守规则、文明出行。

走访中,不少市民也结合实际提出了中肯建议。市民陈先生提到,完善的交通设施需要与文明出行意识相匹配,建议市民经过路口时多留意交通标线,自觉按道行驶,等红灯时不越线。也有市民提到,行人过路口时应集中注意力,留意信号灯和路面情况,共同守护出行安全。

良好的交通秩序是展现城市文明程度的重要窗口,是城市文明形象的重要体现。规范的交通设施为文明出行筑牢基础,自觉的交通习惯则为城市文明增色添彩。唯有人人遵守交通规则、主动有序礼让,才能让道路更畅通、出行更安全,共同绘就文明有序、和谐宜居的美好城市画卷。

记者 赵雪

## 告别“坑洼”烦恼! 海光街路面修复完工 市民出行更安心

运城晚报讯(记者 樊慧敏)近日,市城市管理局市政公用服务中心完成了中心城区海光街多处破损路面的修复工作,原本坑洼不平的路面恢复平整,大大提升了市民出行的舒适度。

该中心巡查人员在日常道路巡检中发现,海光街家湘川味餐饮店门口、海光夜市美食广场附近等多个路段存在路面破损、坑洼问题,不仅影响道路美观,更给行人、车辆通行带来安全隐患。

发现问题后,该中心迅速安排施工队伍进场作业。施工人员结合该路段周边居民区较多、人流车流量较大的特点,科学规划施工流程,避免影响市民正常通行。施工中,工作人员精准清理破损基层与松散土体,采用砂石材料分层回填并反复夯实,严格把控路基层压实度,最后铺设沥青,确保修复后的路面平整、牢固。

目前,海光街所有破损点位均已修复完毕,道路恢复正常通行。此次路面修复是市城市管理局市政公用服务中心常态化开展道路巡查养护工作的缩影,后续该中心将持续加大道路巡检力度,及时发现并处置道路隐患,用心守护市民“脚下安全”。

## 鸟窝成隐患? 闻喜供电——

## 拉网式排查 护电又护鸟

运城晚报讯 春季气温回升,鸟类进入筑巢繁殖高峰期,杆塔、线路上的鸟窝极易引发线路短路、跳闸等安全隐患,威胁电网稳定运行。4月7日,国网闻喜县供电公司组织党员服务队和青年突击队成员,常态化开展春季线路巡视及鸟窝专项清理行动,精准消除隐患,守护辖区电力供应安全。

该公司结合辖区线路分布特点与鸟类活动规律,制订专项巡视方

案,聚焦10千伏及以下配电线路、输电杆塔、变压器等关键设备,重点排查鸟类频繁筑巢的区域,采用“人工巡视+无人机精细化巡检”相结合的方式,对线路廊道开展拉网式排查,确保隐患早发现、早处置。

运维人员严格遵守电力安全操作规程,穿戴好绝缘防护装备,携带绝缘操作杆等专业工具,对排查发现的鸟窝进行规范清理。针对有雏鸟、鸟蛋的鸟窝,他们秉持生态

保护理念,采取柔性迁移措施,将其妥善转移至附近安全区域,实现护电与护鸟双赢;对于无雏鸟的危险鸟窝,他们则进行快速彻底清理,同时在杆塔关键部位加装驱鸟器、防鸟刺等装置,从源头防止鸟类二次筑巢。

此次行动累计巡视线路30余千米,清理各类鸟窝隐患10余处,加装防鸟装置20余套,有效降低了鸟害引发的线路故障风险。(仇一璇)